

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**Federacija Bosne i Hercegovine**  
**TUZLANSKI KANTON**  
**Javno preduzeće**  
**„Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o.**

Broj:01/I-1417/19  
G.Dubrave, 29.10.2019.godine

Na osnovu člana 21. stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), u ime Uprave društva Direktor donosi:

### **ODLUKU**

**o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za  
za provedbu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku  
dodatnih nepredviđenih građevinskih radova na realizaciji projekta rekonstrukcije  
i dogradnje zgrade putničkog terminala JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o.  
Faza II**

#### **I**

Odobrava se postupak nabavke dodatnih nepredviđenih građevinskih radova na realizaciji projekta rekonstrukcije i dogradnje zgrade putničkog terminala JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Faza II, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, procijenjene vrijednosti 278.256.79 KM bez PDV-a.

#### **II**

Sredstva za provedbu postupka iz tačke I Odluke obezbijeđena su iz Budžeta FBiH za 2019.godinu.

#### **III**

Postupak će se izvršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i podzakonskim aktima i pripremljenom tenderskom dokumentacijom.

#### **IV**

Posebnim rješenjem imenovat će se komisija za provedbu postupka za nabavku dodatnih nepredviđenih građevinskih radova na realizaciji projekta rekonstrukcije i dogradnje zgrade putničkog terminala JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Faza II putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

#### **V**

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obrazloženje čini njen sastavni dio.

Dostavljeno:  
1x Računovodstvo  
1x Evidencija  
1 x Arhiva



**DIREKTOR**

Rifet Karasalihović

## Obrazloženje

Postupak javne nabavke se pokreće u skladu sa članom 24. stav (1) tačka a) Zakona o Javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, Broj: 39/14) uz sljedeću argumentaciju:

- Radi se o dodatnim radovima koji nisu uključeni u prvobitno zaključeni ugovor;
- Realizacija radova koji su predmet pregovaračkog postupka je usljed nepredvidivih okolnosti postala neophodna za realizaciju osnovnog ugovora, odnosno završetak započetih radova;
- Radovi se ne mogu tehnički ili ekonomski odvojiti od postojećeg Ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ;
- Dodatni radovi će biti povjereni izvođaču radova iz osnovnog ugovora;
- Ukupna vrijednost dodatnih radova je procijenjena na 278.256,79 KM bez PDV-a što predstavlja manje od 20 % vrijednosti osnovnog ugovora.

Radovi za koje iskazujemo potrebu posljedica su nepredviđenih okolnosti koje se ogledaju u slijedećem:

Zbog okolnosti i uslova izvođenja radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade putničkog terminala koje podrazumijevaju nesmetano obavljanje poslova JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za svo vrijeme trajanja ugovorenih radova, pojavile su nove pozicije koje su podrazumijevale stvaranje adekvatnih porstornih kapaciteta koji će omogućiti nesmetan rad Aerodroma a koji se nisu mogli ranije predvidjeti. Dodatni radovi pojavili su se i uslijed potrebe izmjestaanja postojećih infrastrukturnih objekata što nije bilo predviđeno projektnom dokumentacijom obzirom da je ista obuhvatila isključivo objekat koji se rekonstruiše i dograđuje.

