

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**Federacija Bosne i Hercegovine**  
**TUZLANSKI KANTON**  
**Javno preduzeće**  
**„Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o.**

Broj:01/I-623 /21  
G.Dubrave, 05.05. .2021.godine

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka a), člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i člana 42. Statuta JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. ( „Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 1/17, 9/17 i 11/19) , u ime Uprave društva Direktor donosi:

**POSEBNU ODLUKU**

**o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku dodatnih nepredviđenih radova na realizaciji projekta izgradnje objekta „Atirijum sa poslovnim prostorijama, parkingom i vanjskim uređenjem“**

**I**

Odobrava se postupak nabavke dodatnih nepredviđenih radova na realizaciji projekta izgradnje objekta „Atirijum sa poslovnim prostorijama, parkingom i vanjskim uređenjem“ u JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o., putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, ukupne procijenjene vrijednosti 40.762,14 KM bez PDV-a.

**II**

Nabavka će se izvršiti iz vlastitih sredstava.

**III**

Postupak će se izvršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i podzakonskim aktima.

**IV**

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obrazloženje čini njen sastavni dio.

**Dostavljeno:**  
**1 x Računovodstvo**  
**1 x Evidenciji**  
**1 x Arhiva**



**DIREKTOR**

*Esed Mujačić*  
**Esed Mujačić**

## OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke se pokreće u skladu sa članom 24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) uz sljedeću argumentaciju:

- Radi se o dodatnim radovima koji nisu uključeni u prvobitno zaključeni ugovor
- Realizacija radova koji su predmet pregovaračkog postupka je usljed nepredviđenih okolnosti postala neophodna za realizaciju osnovnog ugovora, odnosno završetka započetih radova
- Radovi se ne mogu tehnički ili ekonomski odvojiti od postojećeg Ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ
- Ukupna vrijednost dodatnih radova je procijenjena na 40.762,14 KM bez PDV-a što predstavlja 4,48% i iznosi manje od 20% vrijednosti ugovora

Radovi za koje iskazujemo potrebu posljedica su nepredviđenih okolnosti koje se ogledaju u sljedećem:

Na lokaciji predviđenoj za izgradnju temelja objekta „Atrijum sa poslovnim prostorijama, parkingom i vanjskim uređenjem“ pojavile su se nepredviđene okolnosti i stanje zemljišta koji su vezani za oborinsku vodu i stari cjevovod koji nije bio ukalkulisan u Projektu, zbog čega su postali neophodni radovi na izgradnji novog cjevoda, kao i dubljeg iskopa i zamjene zemljišta što takođe nije planirano u Projektu.

Prema mišljenju Nadzornog organa, ove nepredviđene radove je neophodno izvesti, da bi se obezbjedili uslovi za početak izgradnje objekta „Atrijum“. Ovi nepredviđeni radovi greškom projektanta nisu dati u projektu.