
ODLUKU
o pokretanju p.regovaraikog postupka bez objave obavje5tenja za

za provedbu pregovaraikog postupka bez objave obavijestenja za nadavku
izvedenih dodatnih nepredvidenih radova na realizaciii projekta rekonstrukcije

i dogradnje zgrade putniikog terminala JP ,rMeilunarodni lerodrom Tuzla,, d.o.o.
FazaI

I
Odobrava se postupak nabavke izvedenih dodatnih nepredvidenih radova na realizaciji

projekta rekonstrukcije i dogradrye zgrade putnidkog terminala JP ,,Medunarodni aerodrom Tuzla,,d'o'o- Faza I, putem pregovaradkog postupka bei objave obavjeitenja, procijenjene vrijednosti
122.979,00 KM bez pDV-a.
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Na osnovu dlana 21. stav 1. tadka c) Zakona o javnim nabavakama Bosne i Hercegovine
(,,SluZbeni glasnik BiH" broj: 3glr4), u ime Uprave drustva Direktor donosi:

II
Sredstva za provedbu postupka iz talke I Odluke obezbijedena su iz BudZeta FBiH za

20l9.godinu

Postupak ie se izvr5iti u skladu
(,,SluZbeni glasnik BiH,, broj: 39l14)
dokumentacijom.

v
odluka stupa na snagu danom donosenja, a obrazloLenje 6ini njen sastavni dio.

ilI
Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
podzakonskim aktima i pripremljenom tenderskom

IV
Posebnim rje5enjem imenovat 6e se komisija za provedbu postupka za nabavku izvedenih

dodatnih nepredvidenih radova na realizaciji projekta rek-onstrukcile i OograOnje zgrade putnidkog
terminala JP ,,Medunarodni aerodrom Tuzla'i do.o. Faza I putem pregovaradkog postupka bez objave
obavje5tenja.
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lx Evidencija

DrBEr(TOR
,/.1 fz /.2 , .

ffiffiffiac7a.1,;x::'JHrs:q$ x Arhiva



ObrazloZenje
Postupak javne nabavke se pokrede u skladu sa dlanom 24. stav (1) tadka a\ Zakona o Javnim
nabavkama BiH (,,SluZbeni glasnik BiH", Broj:39114) uz sljede6u argumentaciju:

- Radi se o dodatnim radovima koji nisu ukljudeni u prvobitno zakljudeni ugovor;

- Realizacija radova koji su predmet pregovaradkog postupka je usljed nepredvidivih okolnosti postala
neophodna zatealizaciju osnovnog ugovora, odnosno zavr3etak zapodetih radova;

- Radovi se ne mogu tehnidki ili ekonomski odvojiti od postoje6eg Ugovora bez ve6ih nepogodnosti za
ugovorni organ;

- Dodatni radovi 6e biti povjereni izvodadu radova iz osnovnog ugovora;

- Ukupna vrijednost dodatnih radova je procijenjena na 122.979,00 KM bez pDV-a Sto predstavlja
manje od20 %o vrijednosti osnovnog ugovora.

Radovi za koje iskazujemo potrebu posljedica su nepredvidenih okolnosti koje se ogledaju u
sliede6em:

Zbog okolnosti i uslova izvoclenja radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade putnidkog terminala
koje podrazumijevaju nesmetano obavljanje poslova JP ,,Medunarodni aerodrom Tuzla,. d.o.o. za svo
vrijeme ttajanja ugovorenih radova, pojavile su nove pozicije koje su podrazumijevale stvaranje
adekvatnih porstomih kapaciteta koji 6e omogu6iti nesmetan rad Aerodroma a koji se nisu mogli
ranije predvidjeti' Dodatni radovi pojavili su se i uslijed potrebe izrnjestanja postoje6ih
infrastrukturnih objekata Sto nije bilo predvicleno projektnom dokumentacijom obzirom da je ista
obuhvatila iskljudivo objekat koji se rekonstrui5e i dogra<luje.
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